

**Дополнительное соглашение к
Договору подряда N 4 от 07.08.2013 г.**

г. Саратов

«26» сентября 2013 года

Открытое акционерное общество «Саратовский полиграфический комбинат» (сокращенное наименование - ОАО «Саратовский полиграфкомбинат»), в лице генерального директора Калашникова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис» (сокращенное наименование - ООО «Энерго-Сервис»), в лице директора Китухина Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по Договору подряда № 4 от 07.08.2013 г. (далее - Договор подряда), заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда о нижеследующем:

1. Стороны решили изложить п. 1.2. Договора подряда в следующей редакции:

«Работа должна быть выполнена качественно и в срок 75 (семидесяти пяти) дней с даты подписания настоящего договора, а также соответствовать сметной документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком».

2. Стороны решили изложить п. 4.1. Договора подряда в следующей редакции:

«За выполненную работу Заказчик уплачивает Подрядчику вознаграждение в сумме 1 844 704 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС 18 %, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком».

3. Оставшиеся пункты Договора подряда, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в прежней редакции;

4. Стороны договорились, что Подрядчик разрабатывает и передает, а Заказчик утверждает локальный сметный расчет на дополнительные работы по Договору подряда и являющийся Приложением к настоящему Дополнительному соглашению;

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон Договора, один - для Заказчика, второй — для Подрядчика

Приложение: Локальный сметный расчет № ___ от _____ 2013 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

Генеральный директор
ОАО «Саратовский полиграфкомбинат»

Директор ООО «Энерго-Сервис»

А.Н. Калашников

А.А. Китухин

М.П.

М.П.

Должность, подпись	Предложения, замечания
Исполнительный директор	
Главный инженер	
Главный бухгалтер	
Служба служб экономической безопасности	
Зам. директора по юридическим вопросам	С распределением на субботу в 10-дневный срок
Ответственный исполнитель по договору	